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Acdo de Formacgdo Avangada
LEAN CONSTRUCTION

A industria da construcgdo é palco frequente de atrasos ou de derrapagens nos custos, ou de
ambos. E também uma industria que atravessa uma profunda alteracdo, em grande parte
originada pela internacionaliza¢do das empresas de construcao para fazer face a globalizacdo
e a altera¢des no mercado domeéstico. Lean Construction consiste na adog¢ao dos principios do
Lean Production na constru¢ao (desenvolvido pela Toyota), tendo como objetivo o aumento
da produtividade e da eficiéncia através da reducdo de desperdicios, pontos de
estrangulamento, tempos de espera e de producdo em excesso. Esta acdao de formacao
pretende dotar os formandos de capacidades para identificar, estudar, propor e eliminar
desperdicios na sua atividade utilizando os conceitos de Lean Construction.

OBJETIVOS

A ac¢do de formagdo tem como objetivos:
= Descrever os principios de Lean;
» |dentificar os 7 desperdicios na construcdo;
= Utilizar com o Sistema de Gestdo Kaizen Lean;
= Descrever as metodologias de implementacdo de melhorias no terreno (gemba).

DESTINATARIOS

A acdo de formacao destina-se a gestores, diretores técnicos, diretores de obra e
responsaveis pela logistica e a todos os interessados em trabalhar e desenvolver
competéncias em Lean Construction.



COORDENACAO

Prof. Amilcar Arantes
Professor Auxiliar do Departamento de Engenharia Civil,
Arquitetura e Ambiente do Instituto Superior Técnico.

FORMADOR

Eng. Sérgio Caldeirinha

Founding Partner & President at Lean Academy Portugal / Operations Manager
at True-Skills. Possui uma vasta polivaléncia de Gestdao e experiéncia no
desenvol-vimento e implementacdo de Sistemas Integrados de Gestdo, em
métodos de melhoria da Qualidade e na implementacdo dos principios do Lean
Thinking, em muitos ambientes. Iniciou a carreira profissional em 1997 numa
unidade fabril da Visteon, um dos maiores fornecedores da industria
automovel, onde ocupou diversos cargos na Garantia da Qualidade, Producao,
Engenharia de Produto. Desde 2002, tem apoiado uma vasta carteira de
organizacdes a conseguir niveis de desempenho excelentes, com resultados
operacionais “World Class”.

PROGRAMA

1°DIA | 10 de dezembro de 2025
09H30 - 11H30 Médulo | - Introducgdo Kaizen Lean

» Histéria Lean
» 5 Principios
» 7 Tipos de Desperdicio na Construgao

11H30 - 11H45 Intervalo

11H45 - 12H30 Modulo Il - Sistema de Gestdao Kaizen Lean

TFM - Melhoria dos Fluxos de Informacdes e Materiais
TPM - Gestao de Equipamentos e Instalaces
TQC - Qualidade Total

TSM - Servicos Administrativos

Kaizen Lean

- Construgao

- Desenvolvimento de Novo Negécio

- Novos Produtos

- Novas InstalacBes e EqQuipamentos

- Manutencdo Anual

- Gestdo de Eventos

- Desenvolvimento de Software

12H30 - 14H00 Intervalo para almoco

14H00 - 16H15 Médulo Il - Mapeamento de Projectos

» Value Stream Mapping
» Planeamento de Projetos em Pull

16H15 - 16H30 Intervalo
16H30 - 17H30 Conclusoes do 1° dia



(continuacao)

2°DIA | 11 de dezembro de 2025

09H30 - 12H30

12H30 - 14H00
14HO00 - 15H45

15H45 - 16HO00
16HO00 - 17H30

Mddulo IV - Gestao Kaizen Lean de Projetos
Relatérios A3 - Exemplos praticos de Projetos de Engenharia
Sala de Monitorizacdo (war room)

Controlo dos Indicadores, KPI

Gestao de Recursos, Balanceamento

Planeamento das Tarefas, PDCA

Normas de Trabalho, Procedimentos

Dinamica de Grupo: Exercicio Pratico de Planeamento em Pull

Intervalo para almoco

Mddulo V - Ferramentas Lean (Lean toolbox)
= 55
» Lean Layouts (fluxos de pessoas e materiais Exercicio)

Intervalo

Conclusoes finais

OUTRAS INFORMACOES

= 0 :
—0— Ari 10 e 11 de dezembro de 2025 Presencial
Carga Horaria de 12 @ IST - DECivil, Lisboa
@ 9h30 &s 17h30 @ 450€ + IVA 23% (553,5€) - Pagamento até 21-11-2025
500€ + IVA 23% (615€) - Pagamento apds 21-11-2025
CONTACTOS

Fernanda Correia / Vanessa Silva
Tel. (+351) 218 418 042
E-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt

www.fundec.pt

FUNDEC - IST — DECivil

Av. Rovisco Pais

1049-001 Lisboa - Portugal fundec.pt



O QUEE
PENSAR E
PRATICAR
LEAN?

O pensamento Lean procura criar
O maior valor para a Sociedade
com O menor custo paossivel, gue
é alcancado minimizando
recursos (naturais, materiais e
infraestruturas), tempo, energia €
esforco.

PRINCIPIOS LEAN

Estabelecer

Identificar a o fluxo Sistema

cadeia de puxado pelo
valor cliente

LEAN

Especificar Procurar a

Valor TH I N KI NG | perfeiciol

FUNDEC
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“Formacéao de
grande valor”
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Testemunho
Formando




	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6

